

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

пр.Победы,25,город-курорт Кисловодск,357700
тел. (887937) 2-00-20, факс (887937) 2-41-89
E-mail: glav@kislovodsk-kurort.org
ОГРН 1022601316418, ОКПО 04021565
ИНН/КПП 2628016302/262801001

Губернатору
Ставропольского края

В.В. Владимирову

15.05.2024 № 01-01/328

На № _____ от _____

О переносе сроков выполнения работ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском заключено Соглашение от 02 мая 2023 года об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае на следующих объектах:

1. Обустройство общественного пространства малыми архитектурными формами с элементами благоустройства на: ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, пр. Победы (сквер Победы);

2. Благоустройство сквера при памятнике В.И.Ленина в районе Колоннады;

3. Устройство малых архитектурных форм на территории, прилегающей к памятнику природы краевого значения «Кольцо гора»;

4. Работы по благоустройству сквера по ул. Ленина в районе государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий имени Н.А. Семашко";

5. Работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (II этап);

6. Устройство малых архитектурных форм и обустройство архитектурной подсветки на территории Курортного бульвара;

7. Проектирование пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина;

8. Благоустройство сквера по ул.Горького/ул.Тельмана;

9. Благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап);

10. Благоустройство пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К.Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина;

11. Содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта Кисловодска.

В процессе производства работ по обустройству общественного пространства малыми архитектурными формами с элементами благоустройства на ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, пр. Победы (сквер Победы) выполнены

работы по устройству основания, облицовке, ограждения, подведены инженерные сети, установлено видеонаблюдение и модульные санузлы. Устройство паркетов и малых архитектурных форм ожидается до 25 мая 2024 г.

При благоустройстве сквера при памятнике Ленина в районе Колоннады в 2024 году выполнены работы по устройству фонтана, обустройству тротуарной плитки, облицовке гранитом, монтаж малых архитектурных форм, видеонаблюдения, Wi-Fi, озеленению и благоустройству территории, подведены инженерные сети, установлено наружное освещение. Работы завершены в апреле 2024 года.

При благоустройстве сквера по ул. Ленина в районе ЛПУ «Санаторий им. Н.А. Семашко» выполнены работы по устройству наружного освещения, видеонаблюдения, облицовке подпорных стен, устройство ограждений, тротуарной плитки, облицовке ступеней гранитом, подведению инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, модульного санузла, паркета и малых архитектурных форм. Устройство вазонов и велопарковок ожидается до 25 мая 2024 г.

В 2024 году при благоустройстве сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (2 этап) установлено видеонаблюдение. Работы завершены в апреле 2024 года.

Проектирование пешеходных зон по ул. Курортный бульвар, К. Маркса, Широкая, Желябова, Шаляпина находится в стадии разработки.

Для завершения работ по благоустройству улицы Парковый пешеход (2 этап) ожидается устройство павильонов и малых архитектурных форм до 30 мая 2024 г.

С учетом изложенного планируется к переносу на 2024 год следующие виды работ на указанных объектах:

- обустройство общественного пространства малыми архитектурными формами с элементами благоустройства на: ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, пр. Победы (сквер Победы);

- благоустройство сквера при памятнике В.И. Ленина в районе Колоннады;

- работы по благоустройству сквера по ул. Ленина в районе государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий имени Н.А. Семашко";

- работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (II этап);

- проектирование пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина;

- благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап).

На основании вышесказанного просим внести в Соглашение между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 02 мая 2023 года следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. дополнить пунктом 1.2.13. следующего содержания:

«1.2.13. разработка научно-проектной документации на реставрацию

выявленного объекта культурного наследия «Здание «Отель «Централь», расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Красноармейская 2, литер А.»;

1.2. Пункт 1.2.10. изложить в следующей редакции:

«1.2.10. благоустройство пешеходных зон по улицам: Дзержинского, Широкая, Желябова, Шалипина, Герцена.»

1.3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Срок проведения работ, указанных в подпунктах

1.2.3., 1.2.6., 1.2.8. – до 31 декабря 2023 года, 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.7. – 1.2.13. – до 31 декабря 2024 года.»

И.о. главы администрации,
заместитель главы
администрации-
начальник управления городского
хозяйства администрации города-
курорта Кисловодска

М.Б. Маркаров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ID48526A2BD129C04A7100986FA39D4F
Владелец **Маркаров Михаил Борисович**
Действителен с 27.07.2023 по 19.10.2024

М.В.Захарова
8(87937) 2-74-77