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Н а №  от

О переносе сроков выполнения работ

Между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском 
заключено Соглашение от 02 мая 2023 года об организации работ по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае на следующих объектах:

1. Обустройство общественного пространства малыми архитектурными 
формами с элементами благоустройства на: ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, 
пр. Победы (сквер Победы);

2. Благоустройство сквера при памятнике В.И.Ленина в районе 
Колоннады;

3. Устройство малых архитектурных форм на территории, прилегающей к 
памятнику природы краевого значения «Кольцо гора»;

4. Работы по благоустройству сквера по ул. Ленина в районе 
государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий имени
Н.А. Семашко";

5. Работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей 
Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (ТТ этап);

6. Устройство малых архитектурных форм и обустройство архитектурной 
подсветки на территории Курортного бульвара;

7. Проектирование пешеходных зон но улицам: Курортный бульвар, К. 
Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина;

8. Благоустройство сквера по ул.Горького/ул.Тельмана;
9. Благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап);
10. Благоустройство пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, 

К.Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина;
11. Содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта 

Кисловодска.
В процессе производства работ по обустройству общественного 

пространства малыми архитектурными формами с элементами благоустройства 
на ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, пр. Победы (сквер Победы) выполнены
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работы по устройству основания, облицовке, ограждения, подведены 
инженерные сети, установлено видеопаблюдение и модульные санузлы. 
Устройство парклетов и малых архитектурных форм ожидается до 25 мая 2024 
г.

При благоустройстве сквера при памятнике Ленина в районе Колоннады в 
2024 году выполнены работы по устройству фонтана, обустройству тротуарной 
плитки, облицовке гранитом, монтаж малых архитектурных форм, 
видеонаблюдения, Wi-Fi, озеленению и благоустройству территории, подведены 
инженерные сети, установлено наружное освещение. Работы завершены в 
апреле 2024 года.

При благоустройстве сквера по ул. Ленина в районе ЛПУ «Санаторий им. 
II.A. Семашко» выполнены работы по устройству наружного освещения, 
видеонаблюдения, облицовке подпорных стен, устройство ограждений, 
тротуарной плитки, облицовке ступеней гранитом, подведению инженерных 
сетей водоснабжения и водоотведения, модульного санузла, парклета и малых 
архитектурных форм. Устройство вазонов и велопарковок ожидается 
до 25 мая 2024 г.

В 2024 году при благоустройстве сквера между проспектом Ленина и 
улицей Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (2 этап) установлено 
видеонаблюдение. Работы завершены в апреле 2024 года.

Проектирование пешеходных зон по ул. Курортный бульвар, К. Маркса, 
Широкая, Желябова, Шаляпина находится в стадии разработки.

Для завершения работ по благоустройству улицы Парковый пешеход 
(2 этап) ожидается устройство павильонов и малых архитектурных форм 
до 30 мая 2024 г.

С учетом изложенного планируется к переносу на 2024 год следующие 
виды работ на указанных объектах:

- обустройство общественного пространства малыми архитектурными 
формами с элементами благоустройства на: ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, 
пр. Победы (сквер Победы);

- благоустройство сквера при памятнике В.И. Ленина в районе Колоннады;
- работы по благоустройству сквера по ул. Ленина в районе 

государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий имени
II.А. Семашко";

- работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей 
Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (Л этап);

- проектирование пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. 
Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина;

- благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап).
На основании вышесказанного просим внести в Соглашение между 

Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского 
края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в 
Ставропольском крае от 02 мая 2023 года следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. дополнить пунктом 1.2.13. следующего содержания:
«1.2.13. разработка научно-проектной документации на реставрацию



выявленного объекта культурного наследия «Здание «Отель «Централь», 
расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Красноармейская 2, литер А.»;

1.2. Пункт 1.2.10. изложить в следующей редакции:
«1.2.10. благоустройство пешеходных зон по улицам: Дзержинского, 

Широкая, Желябова, Шаляпина, Герцена.»
1.3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Срок проведения работ, указанных в подпунктах
1.2.З., 1.2.6., 1.2.8.- д о  31 декабря 2023 года, 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.7.

-  1.2.13. -  до 31 декабря 2024 года.»
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