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Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском 
заключено Соглашение от 02 мая 2023 года об организации работ по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае на следующих объектах: 

1. Обустройство общественного пространства малыми архитектурными 
формами с элементами благоустройства на: ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, 
пр. Победы (сквер Победы); 

2. Благоустройство сквера при памятнике В.И.Ленина в районе 
Колоннады; 

3. Устройство малых архитектурных форм на территории, прилегающей к 
памятнику природы краевого значения «Кольцо гора»; 

4. Работы по благоустройству сквера по ул. Ленина в районе 
государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий имени 
Н.А. Семашко"; 

5. Работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей 
Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (II этап); 

6. Устройство малых архитектурных форм и обустройство архитектурной 
подсветки на территории Курортного бульвара; 

7. Проектирование пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. 
Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина; 

8. Благоустройство сквера по ул.Горького/ул.Тельмана; 
9. Благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап); 
10. Благоустройство пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, 

К.Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина; 
11. Содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта 

Кисловодска.  
В процессе производства работ по обустройству общественного 

пространства малыми архитектурными формами с элементами благоустройства 
на ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, пр. Победы (сквер Победы) выполнены 



работы по устройству основания, облицовке, ограждения, подведены 
инженерные сети, установлено видеонаблюдение и модульные санузлы. 
Устройство парклетов и малых архитектурных форм ожидается до 25 мая 2024 
г. 

При благоустройстве сквера при памятнике Ленина в районе Колоннады в 
2024 году выполнены работы по устройству фонтана, обустройству тротуарной 
плитки, облицовке гранитом, монтаж малых архитектурных форм, 
видеонаблюдения, Wi-Fi, озеленению и благоустройству территории, подведены 
инженерные сети, установлено наружное освещение. Работы завершены в            
апреле 2024 года. 

При благоустройстве сквера по ул. Ленина в районе ЛПУ «Санаторий им. 
Н.А. Семашко» выполнены работы по устройству наружного освещения, 
видеонаблюдения, облицовке подпорных стен, устройство ограждений, 
тротуарной плитки, облицовке ступеней гранитом, подведению инженерных 
сетей водоснабжения и водоотведения, модульного санузла, парклета и малых 
архитектурных форм. Устройство вазонов и велопарковок ожидается                           
до 25 мая 2024 г. 

В 2024 году при благоустройстве сквера между проспектом Ленина и 
улицей Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (2 этап) установлено 
видеонаблюдение.  Работы завершены в апреле 2024 года. 

Проектирование пешеходных зон по ул. Курортный бульвар, К. Маркса, 
Широкая, Желябова, Шаляпина находится в стадии разработки. 

Для завершения работ по благоустройству улицы Парковый пешеход            
(2 этап) ожидается устройство павильонов и малых архитектурных форм                               
до 30 мая 2024 г. 

С учетом изложенного планируется к переносу на 2024 год следующие 
виды работ на указанных объектах: 

- обустройство общественного пространства малыми архитектурными 
формами с элементами благоустройства на: ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, 
пр. Победы (сквер Победы); 

- благоустройство сквера при памятнике В.И. Ленина в районе Колоннады; 
- работы по благоустройству сквера по ул. Ленина в районе 

государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий имени 
Н.А. Семашко"; 

- работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей 
Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (II этап); 

- проектирование пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. 
Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина; 

- благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап). 
На основании вышесказанного просим внести в Соглашение между 

Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского 
края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в 
Ставропольском крае от 02 мая 2023 года следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. дополнить пунктом 1.2.13. следующего содержания: 
«1.2.13. разработка научно-проектной документации на реставрацию 



выявленного объекта культурного наследия «Здание «Отель «Централь», 
расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Красноармейская 2, литер А.»; 

1.2. Пункт 1.2.10. изложить в следующей редакции: 
«1.2.10. благоустройство пешеходных зон по улицам: Дзержинского, 

Широкая, Желябова, Шаляпина, Герцена.» 
1.3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Срок проведения работ, указанных в подпунктах  
1.2.3., 1.2.6., 1.2.8. – до 31 декабря 2023 года, 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.7. 

– 1.2.13. – до 31 декабря 2024 года.» 
 
 
И.о. главы администрации,  
заместитель главы 
администрации- 
начальник управления городского 
хозяйства администрации города-
курорта Кисловодска 

 

М.Б. Маркаров 
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